

सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या
प्रस्तावांबाबत मार्गदर्शक सूचना.

महाराष्ट्र शासन

नियोजन विभाग

शासन निर्णय क्र.ससमा २०२६/प्र.क्र.०४/का-१४६१,

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक- ०५ जून, २०२६.

- वाचा :-** १) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वानियो-१०८९/(८)/योजना-१, दि.०६.०२.१९८९
२) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वानियो-१०८९/(८)/योजना-१, दि.०८.१२.१९८९
३) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वानियो-१०८९/(८)/योजना-१, दि.१३.०२.१९९०
४) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वानियो-१०९५/अनौ.सं.७५/का.१४११, दि.२५.०४.१९९५
५) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वानियो-१०९६/अनौ.सं.२८/का.१४११, दि.१६.०७.१९९६
६) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/कार्यासन-१४६१, दि.०७.०२.२०११
७) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/कार्यासन-१४६१, दि.३०.०१.२०१२
८) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/कार्यासन-१४६१ दि.०८.०१.२०१४.
९) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, दि.११.०६.२०१८
१०) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/व्यय-४, दि.३०.०१.२०२४
११) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०२३/प्र.क्र.१०/२०२३/का-१४६१, दि.२०.०३.२०२४

प्रस्तावना :-

सध्यस्थितीत राज्य शासनामार्फत पायाभूत सुविधा, नवीन शासकीय कार्यालये, निवासी व इतर इमारतींच्या बांधकामांचे अनेक प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आलेले आहेत. काही विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या अर्थसंकल्पित निधीच्या अनेक पट अंदाजित रकमेची कामे हाती घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. तथापि, अनेक कामे विहित वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ (Cost Overrun) होत असल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक संसाधनांचा विरळ प्रसार (Thin Spreading of Financial Resources) रोखण्यासाठी आणि हाती घेतलेली कामे उपलब्ध निधीतून सर्वप्रथम पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाबत सुधारित निकष निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

रस्ते, महामार्ग, पूल, बोगदे, रेल्वे, विमानतळे, धरण, साठवण तलाव, पाणी पुरवठा योजना, मल:निसारण प्रकल्प, पूरसंरक्षक बंधारे, कालवे, इमारती व इमारतींचे विद्युतीकरण व दुरुस्ती व यासारख्या नवीन नागरी कामांना प्रशासकीय मान्यता किंवा सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देताना संबंधित लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध निधी आणि दायित्व प्रशासकीय विभागाने विचारात घेणे आवश्यक राहिल. यासाठी खालीलप्रमाणे परिगणना करण्यात यावी.

- १) संबंधित लेखाशीर्षातर्गत मागील तीन आर्थिक वर्षांतील प्रत्यक्ष खर्चाची सरासरी.

२) सद्वस्थितीत मंजूर व प्रगतीपथावर असलेल्या कामांची उर्वरित किंमत अधिक नवीन प्रशासकीय मान्यता/सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावयाच्या कामांची एकूण किंमत.

३) वरील बाबी विचारात घेऊन प्रस्तावांना खालीलप्रमाणे मान्यता घेण्यात यावी :-

अ.क्र.	निकष	आवश्यक मंजूरी
१	एकूण दायित्व अधिक नवीन प्रस्तावाची किंमत संबंधित लेखाशीर्षातर्गत मागील तीन वर्षातील प्रत्यक्ष खर्चाच्या वार्षिक सरासरीच्या दुप्पटीपेक्षा कमी असल्यास.	प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार मंजूरी घेण्यात यावी.
२	एकूण दायित्व अधिक नवीन प्रस्तावाची किंमत संबंधित लेखाशीर्षातर्गत मागील तीन वर्षातील प्रत्यक्ष खर्चाच्या वार्षिक सरासरीच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त असल्यास.	मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील बांधकाम विषयक उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेणे आवश्यक राहिल. त्यानंतर सदर प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेसाठी सादर करावा.

४) वरील बाबींच्या अनुषंगाने सादर होणारे प्रस्ताव “विकसित महाराष्ट्र-२०४७ या व्हिजन डॉक्युमेंटमधील तरतुदींशी सुसंगत राहतील, याची संबंधित प्रशासकीय विभागाने दक्षता घ्यावी.

२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५४/२०२६/व्यय-८, दि.१९.०५.२०२६ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०६०५१८०४३७००१६ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(मिलिंद शेणॉय)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा.मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग
६. विभागीय आयुक्त, (सर्व)
७. जिल्हाधिकारी, (सर्व)
८. सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, नियोजन विभाग,
९. सचिव (नियोजन) यांचे स्विय सहायक
१०. निवडनस्ती कार्यासन- १४६१